Baumaßnahme	Bereich	von KW	bis KW	betroffene Sparte Gas / Wasser / Strom / Fernwärme	voraussichtliche Verkehrsführung	Im Anschluß Übernimmt die Stadt Ingolstadt die
Preysingstr./Münzbergstr.	von: HNr.1 bis: HNr.5	9	24	FW	**Vollsperrung**	
Eichenwaldstr.BAII nördlich	von: HNr.43 bis: Wilhelm-Busch Str	20	47	G/W	**Vollsperrung**	
Ludwigstr.	von: HNr.19 bis: Harderstr.	9	35	G	Teilsperrung	
Harderstr.	von: HNr.39 bis: Schrannenstr.	9	50	W/G/FW	**Teilsperrung**	
Manchingerstr./Bunsen-Eriagstr.	von:Eriagstr. bis: Bunsenstr.10	10	48	FW	Teilsperrung	
Marienstr.	von: HNr.1 bis: Thymianstr.	11	28	W		
Brentanostr.	von: Fichtestr.44 bis: Fontanestr.18	14	36	FW	Teilsperrung	
Aichingerstr	von: Händelstr. bis: Ringlerstr.	17	25	W		
Asamstr.	von:HNr.62 bis: Martin-Hemmstr.	21	50	G/W/FW	Teilsperrung	
Plankstr.	von: Maximilianstr. bis: Am Pulverl	21	24	SV	Teilsperrung	
Forster/Gabelsbergerstr.	von: Gaimersheimerstr. bis: Forsterstr.4	22	27	SV	Teilsperrung	
Hofmillerstr.	von: Mitterweg bis: Schillerstr.	22	24	FW	Vollsperrung	
Söhrstr./Kriegsstr.	von:Hegnenbergstr. bis: Söhrstr.12	23	26	SV	Teilsperrung	
Weckenweg	von: HNr.60 bis: HNr.77	23	27	GW		
Pfitznerstr.	von:HNr.9 bis:HNr.19a	23	28	FW		
Rossinistr	von: HNr.45 bis: Mendelssohnstr.	24	26	SV	Teilsperrung	
Rechbergstr.8	von: bis	24	27	FW	Teilsperrung	
Freisingerstr.22	von: bis:	24	26	AG		
Oberer Graben 63	von: bis:	24	28	FW/W/S		
Oskar v.Miller Str.	nördlich der Strasse bis:	25	28	HW		
Mühlwiesenweg 4	von: bis:	25	27	AG		
Ringlerstr.17-Conti	von: bis:	25	27	AG		
Stamitzstr.1	von: bis:	25	27	AG		
Pfitznerstr.	Bereich Rathgeberstr.1 bis: Rossinistr.	26	28	SV	Teilsperrung	
Höllbräugasse	von: Sauerstr.9 bis: Höllbräugasse 1	26	30	FW	Vollsperrung	

Am Schmalzbuckel	von:An der Lagerschanze 20 Richtung Süd-Ost	26	27	SV	Teilsperrung	
Pettenkoferstr.12	von: bis:	26	29	AFW		
Feselenstr.42	von: bis	26	29	G		
Haenlinstr.	von: HNr.12 bis: Kurt-Huber Str.	27	35	G/W		
Fichtestr.42,31	von: bis:	27	34	AFW		

Legende:
- geplante Baustellen
- laufende Baustellen